

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সামান্য/সেবার বিবরণ	সামান্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের খোঁজবন্দা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেফ টাকা)	সন্ধ্যা তারিখ			
										ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক খোঁজবন্দা	মরশুর আধ্বন	মুক্তি/ক্রয়াদেশ কার্যক্রম	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
(ক)	কীচামালঃ বিভাগঃঅপারেশন												
১	ফসফরিক এসিড P ₂ O ₅ 52%-54%	ডিএপি সারের প্রধান কীচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য।	মে. টন	৪২০০০	GD-1	আইওটিএম	HOPE/AO/ CO. Board /BCIC Board /CCGB	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০৫২৩.৩৬	প্রয়োজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	এপ্রিল'১৯	জুন'১৯
২	গ্যামোনিয়া Purity : 99.5%	ডিএপি সারের প্রধান কীচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য।	মে. টন	১৬৫০০	GD-2	ডিপিএম	HOPE/AO/ CO. Board /BCIC Board /CCGB	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৪১৬.৮৯	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
৩	বাদি	ডিএপি সারের ফিলার ম্যাটেরিয়ালস হিসাবে ব্যবহারের জন্য।	মে. টন	৬০০	GD-3	আরএফকিউ/ এলটিএম	HOPE/AO/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.৩৬	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
৪	প্রাকৃতিক গ্যাস	গ্লাসের ফারসেসের ঝালাশী ও ফ্রেয়ার স্ট্যাক এ ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	১১৩৫৪০০	GD-4	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.৭৭	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
৫	শীম	কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য (ইউটিলিটিজ)।	মে. টন	৩৫৬০০	GD-5	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬৩.৬	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
৬	প্রসেস ওয়াটার	কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য (ইউটিলিটিজ)।	ঘন মিটার	৪০০০০	GD-6	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৯.৪৪	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	শাখা/সেবার বিবরণ	সাধাৰণ নিৰ্ধাৰিত সময়ে ক্রয়ের খোঁজবন্ধতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (শেখ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক খোঁজবন্ধতা	মরশুর আধ্ববান	মুক্তি/ক্রয়ক্রমের আধ্ববান/ভেতর শিফট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মুক্তি/ক্রয়ক্রমের আধ্ববান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৭	কুলিং ওয়াটার	কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য (ইউটিলিটিজ)।	ঘন মিটার	২০০০০	GD-7	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১.৮২	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
৮	ডেইরি ওয়াটার	কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার জন্য (ইউটিলিটিজ)।	ঘন মিটার	২০০০০	GD-8	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬.৩৭	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
৯	সালফিউরিক এসিড Purity : 98%	ডিএপি সারের ফিলার ম্যাটেরিয়াল হিসাবে ব্যবহারের জন্য।	মে. টন	৫০০	GD-9	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১৫.	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	ক্রয় প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হবে বিধায় পরবর্তী এপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
	উপ মোট								২৫২০৯.৭১				
(খ)	প্যাকিং মেটেরিয়াল বিভাগঃ অপারেশন												
১০	ডব্লিউপিপি ব্যাগ (এপডিপিই সহ)	লুজ ডিএপি সার বস্তাবন্দি করার জন্য।	সংখ্যা	১০২০০০০	GD-10	ওটিএম	HOPE/AO/ CO. Board /BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫২৮.	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	মে'১৯	জুন'১৯
১১	সেলাই সূতা	ডিএপি সার ভর্তি বস্তার মুখ সেলাই করার জন্য।	কেজি	১৫০০	GD-11	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.১৩	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	এপ্রিল'১৯	জুন'১৯
১২	পাটের সূতলা	ডিএপি সার ভর্তি বস্তার ভিতরের এপডিপিই এর মুখ বাধাই করার জন্য।	কেজি	১৭৫০	GD-12	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.৯৩	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
১৩	সেলাই সূই	ডিএপি সার ভর্তি বস্তার মুখ সেলাই করার জন্য।	সংখ্যা	২৫০	GD-13	এলটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০.৯	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
১৪	ডব্লিউপিপি ব্যাগ (এপডিপিই ব্যক্তি, বাবহৃত কিছু পুন ব্যবহার যোগ্য)	গ্রসেস এবং ব্যাগিং শাখায় বিভিন্ন ক্রোর/স্থানে পিনলেজ সার/ ডাফ সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে নেওয়ার জন্য।	সংখ্যা	৫০০০	GD-14	আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.২৫	প্রয়োজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	ক্রয় প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হবে বিধায় পরবর্তী এপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সাধামাণ্ড/সেবার বিবরণ	সাধামাণ্ড নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (শেক টাকা)	সম্মত তারিখ			
										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	মরশুর আধ্বান	মুক্তি/ক্রয়াদেশের তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্মত তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	বিভাগঃ বাণিজ্যিক												
১৫	প্রিটিং ও ষ্টেশনারী	ডিএপি সার ডেলিভারী প্রদানের জন্য ডিও, চালান, পেটপাশবই ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।	লট	৩	GD-15	আরএফকিউ /এলটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫.৭৫	প্রযোজ্য নয়।	সেপ্টেম্বর'১৮	ডিসেম্বর'১৮	জুন'১৯
	উপ মোট								৫৭১.৯৬				
(গ)	বিভাগঃ অপারেশন												
১৬	মিথানল	আমোনিয়া পাম্প এ ব্যবহারের জন্য।	লিটার	৪০০	GD-16	আরএফকিউ এলটিএম /ওটিএম/	HOPE/AO/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০.৬	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
	বিভাগঃ কারিগরি শাখাঃ ল্যাবরেটরি												
১৭	Reagents & Chemicals	ল্যাবরেটরীর নানাবিধ আমোনিয়াসিসের জন্য	লট	১	GD-17	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.৯১৫	প্রযোজ্য নয়।	জানুয়ারি'১৯	মার্চ'১৯	জুন'১৯
	উপ মোট								২.৫১৫				
(ঘ)	ফুরেল এন্ড লুব্রিকেন্ট												
১৮	ডিজেস	বুজ সার ব্যাপিং, লাম্প জাঙ্ক এবং প্রসেস থেকে স্পিলেজ/ড্রাফ্ট সার বাফ পোডাউনে নেওয়া কাজে ব্যবহৃত সোফেল বোজারের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	লিটার	৭০০০০	GD-18	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫২.৫	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
১৯	Oil & Lubricants	কারখানার বিভিন্ন মেশিনারি, ইন্সট্রুমেন্ট এবং গাড়ি সমূহের লুব্রিকেন্ট হিসাবে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিটার	৪০০০	GD-19	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২.	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
	উপ মোট								৬৪.৫				

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সাদামান্য/সেবার বিবরণ	সাদামান্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেক টাকা)	সন্মত তারিখ			
										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	মরশুর আবেদন	চুক্তি/ক্রয়াদেশ	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সাদামানের শেখ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৬)	স্টোর্স এন্ড স্পেয়ার্স বিভাগঃ প্রশাসন												
২০	তোয়ালে	নিয়মানুযায়ী কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য।	লট	১	GD-20	আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	জানুয়ারী'১৯	এপ্রিল'১৯
২১	ফ্রোকারীজ	ডিআইপি পেষ্ট হাউজে ব্যবহারের জন্য।	লট	৩	GD-21	সরাসরি নগদে ক্রয়	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০.৫	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	জানুয়ারী'১৯	মার্চ'১৯
২২	ইউনিকর্ম ও পিচারেজ	কারখানার সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের ডিউটি চলাকালীন সময়ে পিচারেজ সামগ্রী পরিধান করে ডিউটি পালন করতে হয়।	লট	২	GD-22	এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	জানুয়ারী'১৯	ফেব্রুয়ারী'১৯
২৩	ফায়ার ও পোস্টেজ	প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য কারখানার সাথে বিভিন্ন চিঠি-পত্র আদান প্রদানের জন্য।	লট	১	GD-23	ওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.	প্রযোজ্য নয়	এপ্রিল'১৯	মে'১৯	ক্রয় প্রক্রিয়া পীড়নিত হবে বিধায় পরবর্তী এপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
	বিভাগঃ অপারেশন												
২৪	স্টীম হোজ পাইপ	স্টীম লাইন থেকে প্রয়োজনীয় জায়গায় স্টীম সরবরাহ নেওয়ার জন্য।	মিটার	৪০০	GD-24	আইওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.৬	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
২৫	এয়ার হোজ পাইপ	এয়ার/নাইট্রোজেন লাইন থেকে প্রয়োজনীয় জায়গায় এয়ার / নাইট্রোজেন সরবরাহ নেওয়ার জন্য।	মিটার	৪০০	GD-25	আরএফকিউ /ওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.৪	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সামান্য/সেবার বিবরণ	সামান্য নিধিরিত সময়ে ক্রয়ের খোঁজকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শতক টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
										ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাপ্য বোধ্যতা	মরশর আবেদন	মুক্তি/ক্রয়ক্রমের আবেদন/ভেতর শিফট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মুক্তি/ক্রয়ক্রমের আবেদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২৬	ডেপুলেশন মেসার/ব্রেকার	গ্র্যান্টের বিভিন্ন লাইন, চুট এবং গ্রেটিং ইত্যাদি স্থানে জমাটবন্ধ সার ভেঙে অপসারণ করার জন্য।	সংখ্যা	১০	GD-26	আরএফকিউ/ওটিএম	HOPE/AO/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.	প্রয়োজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	জানুয়ারী'১৯	মার্চ'১৯
২৭	Hand Pallet Truck (Trolley)	খালি ড্রিউপিসি ব্যাগ এবং বিভিন্ন স্থানের সার ভর্তি বগা নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসার জন্য।	সংখ্যা	২	GD-27	আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০.৮	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
২৮	ট্রলির চাকা (ব্যাগ কারিয়ার)	চাকা নষ্ট হয়ে যাওয়া ট্রলি সেরামত করার জন্য।	সংখ্যা	২০	GD-28	আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০.৩	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
২৯	স্টোর এন্ড আদার কনজামশন (ক্রোকোরিক সামগ্রী)	অপারেশন বিভাগের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য।	লামসাম	লামসাম	GD-29	নগদ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.	প্রয়োজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	ফেব্রুয়ারী'১৯	জুন'১৯
৩০	সেফট মেটেরিয়ালস	কারখানায় কর্মকর্তা ও শ্রমিকগণের বিভিন্ন ধরনের সেফটির জন্য।	লামসাম	১	GD-30	এলটিএম/আরএফকিউ	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.	প্রয়োজ্য নয়	নভেম্বর'১৮	জানুয়ারী'১৯	মার্চ'১৯
	ক) এয়ার লাইন রেসপিরেটর												
	খ) আমোনিয়া গ্যাস মাস্ক (ক্যানিস্টার/কার্টিজ সহ)												
	গ) হেলমেট												
	ঘ) রাবার হাত গ্লাভস (এসিড পুফ) ফুল সাইজ												
	ঙ) রেইনকোট												
	চ) হাত গ্লাভস (চামড়া) সাইজ: ১০ ইঞ্চি												
	ছ) সেফটি গগলস্												
	জ) নোস মাস্ক												
	ঝ) নোস মাস্ক ফিল্টার												
	ঞ) গামবুট												
	ট) হাত গ্লাভস (কাপড়)												
	ঠ) ইয়ার প্লাগ												
	ড) এসিড পুফ ড্রেস												

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সালানাম/সেবার বিবরণ	সালানাম নিধিরিত সময়ে ক্রয়ের খোজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (শেফ টাকা)	সভ্যতা তারিখ			
										ইউআই এর ক্ষেত্রে গ্রাহক খোজিকতা	মরশুর আধ্বান	মুক্তি/ক্রয়মেশ আধ্বান	মুক্তি/ক্রয়মেশ অনুমোদন সেশ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	বিভাগঃ এম টিএস												
	শাখাঃ যাদিক												
৩১	কনভেয়র বেল্ট এবং ফার্ট চওড়া : ৫০০, ৬০০, ৬৫০, ৭৫০, ৮০০, ১০০০, ১২০০ মি.মি. খিক. : ৯ - ১২ মি.মি. প্রাই : ৪.৫	কারখানার ধারাবাহিক উৎপাদন ও ব্যাপিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা	মিটার	১৫০	GD-31	এলওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
৩২	বিভিন্ন প্রকার এবং সাইজের পুশি, ক্যারিং, রি-টার্ন, পাইড রোলার এবং ডায়ালুম ইত্যাদি	কারখানার ধারাবাহিক উৎপাদন ও ব্যাপিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা	পিস	২০০	GD-32	এলওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.৫	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
৩৩	বিভিন্ন টাইপ এবং সাইজের বিয়ারিং (ডিপল্ড বল বিয়ারিং, এ্যাপুলার কটাইট বল বিয়ারিং, সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার, স্ফেরিক্যাল রোলার বিয়ারিং এবং ওয়াই বিয়ারিং)	উৎপাদনের স্বার্থে সরাসরি সম্পূর্ণ মেশিন এবং ইলেক্ট্রিক্যাল সচল রাখা	লট	১	GD-33	এলওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.	প্রয়োজ্য নয়	অক্টোবর'১৮	জানুয়ারি'১৯	জুন'১৯
৩৪	পলিইথিলিন এন্ড এ্যাপিটিলিন গ্যাস, রেগুলেটর ইত্যাদি	কারখানার ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ অব্যাহত রাখা	M ³	৩৬০	GD-34	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	জানুয়ারি'১৯	মার্চ'১৯
৩৫	সেইনটোম্যাপ কেমিক্যাল, গেঞ্জি কাট, ক্যানভাস এন্ড ওয়েস্ট কটন ইত্যাদি	রক্ষণাবেক্ষন এবং Clearing work যথাযথভাবে সম্পন্ন করা	লট	১	GD-35	এলওটিএম /এলটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩	প্রয়োজ্য নয়	অক্টোবর'১৮	ডিসেম্বর'১৮	এপ্রিল' ১৯
৩৬	প্লাস্ট-১ এর ড্রয়ার এঞ্জিট লাম্প ব্রেকারের জন্য স্পার পিয়ার এবং গ্রানুলেটর এবং ড্রয়ার পাইপ রি-এ্যাক্টর (প্লাস্ট-১ ও ২) তৈরী পূর্বক ক্রয় করা।	উৎপাদনের স্বার্থে জড়িত বিধায় ১ সেট পিয়ারে স্টোর টক নিশ্চিত করা	পিস	৪	GD-36	ডিপিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.	প্রয়োজ্য নয়	ডিসেম্বর'১৮	মার্চ'১৯	জুন'১৯
৩৭	নাট-বোস্ট, ওয়াশার, পিষ্ট, ট্রেন্ডিকাল কাপলিং এবং স্প্রে নকেল ইত্যাদি	রক্ষণাবেক্ষন কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা	লট	১	GD-37	এলওটিএম /এলটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫	প্রয়োজ্য নয়	অক্টোবর'১৮	ডিসেম্বর'১৮	মে'১৯
৩৮	এয়ার কম্প্রেসারের বিভিন্ন স্পেয়ার পার্টস	এয়ার কম্প্রেসার সচল রাখা	লট	১	GD-38	এলওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮৫	প্রয়োজ্য নয়	জুলাই'১৮	সেপ্টেম্বর'১৮	ডিসেম্বর'১৮

ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
রাঙ্গাদিয়া, চট্টগ্রাম।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

ক্র: নং	সামান্য/সেবার বিবরণ	সামান্য নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেখ টাকা)	সম্মত তারিখ			
										ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা	মরশুর আধ্ববান	মুক্তি/ক্রয়াদেশ আধ্ববান/ভেতর মুক্তি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	ক্রয়াদেশ আধ্ববান
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩৯	হার্ডওয়ার মার্চেন্টাইজিং সেমিন ওয়ার রোপ, ওয়ার ব্রাশ, কাটিং এবং গ্রাইডিং ডিস্ক ইত্যাদি	সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষন কাজ অব্যাহত রাখা	লট	১	GD-39	এলওটিএম	HOPE/AO	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫	প্রয়োজ্য নয়	অক্টোবর'১৮	ডিসেম্বর'১৮	নো'১৯